

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
 «Детский сад комбинированного вида №30 «Ёлочка»  
 623751, Свердловская область, г. Реж, ул. Строителей, 10  
 тел.: 8 (34364) 3-30-60, e-mail: [elochka\\_30@mail.ru](mailto:elochka_30@mail.ru), адрес сайта: <http://30rezh.tvoysadik.ru>  
 ИНН 6628009905 КПП 667701001 р/с 03234643657200006200  
 в УРАЛЬСКОМ ГУ Банка России г. Екатеринбург БИК 016577551 л/с 33906000160  
 УФК по Свердловской области (Финансовое управление)



**УТВЕРЖДАЮ**  
 Заведующий  
 МАДОУ «Детский сад №30»  
 Вареничева М.В.  
 Приказ № 01.15/48  
 14.02.2023

## Дорожная карта

по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности с  
 полным применением ФОП в Детском саду

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
<b>1. Организационно - управленческое обеспечение</b>			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023	Заведующий Ст.воспитатель
2	Формирование базу данных нормативно – правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь - август 2023	Заведующий Ст.воспитатель
3	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	Февраль 2023	Заведующий
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с применением ФОП	Февраль 2023	Заведующий Ст.воспитатель
5	Организация рабочей группы по разработке основной общеобразовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад № 30№	Февраль – август 2023	Заведующий Ст.воспитатель
<b>2. Кадровое обеспечение</b>			
6	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП.	Апрель – май 2023	Заведующий Ст.воспитатель
7	Обеспечение повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП	Февраль – август 2023	Заведующий
<b>3. Методическое обеспечение</b>			
8	Участие педагогов на педагогическом совете по внедрению Федеральной образовательной программы	Февраль 2023	Заведующий Ст.воспитатель Воспитатели
9	Обеспечение методическими материалами педагогов по реализации ФОП	Февраль – август 2023	Заведующий
10	Разработка и утверждение основной	Апрель – август	Заведующий

	образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП	2023	Ст.воспитатель Рабочая группа
<b>4. Информационное обеспечение</b>			
11	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернета	Январь - август 2023	Заведующий
12	Проведение родительских собраний, рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023	Август 2023	Заведующий Ст.воспитатель Рабочая группа
13	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	Январь – август 2023	Заведующий
<b>5. Материально – техническое обеспечение</b>			
14	Анализ ресурсов обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФОП	Январь – август 2023	Заведующий
15	Насыщение предметно – развивающей среды в группах в соответствии требованиями ФОП	Январь – август 2023	Воспитатели
16	Закупка/ приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП	Июнь – август 2023	Заведующий

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022214

Владелец Вареничева Марина Владимировна

Действителен с 18.04.2023 по 17.04.2024